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Groupement de commandes coordonné par le 

Syndicat Mixte de Valorisation Et de Recyclage 

Thermique des déchets de l’Est Anjou (SIVERT) 

 

 

 

 

AVENANT N°10 

 

  

 

 

Marché global pour la construction et l’exploitation 

d’un centre de tri des déchets recyclables secs 

ménagers 
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Avenant n°9 conclu entre :  
 
 
 
 
 
 
Le Groupement de commandes composé des Membres suivants : 
 

✓ le Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Recyclage Thermique des 
Déchets de l’Anjou (ci-après « SIVERT ») 

 
✓ la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole (ci-après : « ALM »),  

 
 

ci-après désigné « Le Groupement »  
de première part, 

 
 
ET 
 
 
 
 
La Société publique locale « Anjou Trivalor » ayant son siège 2 boulevard de la 
Bouvinerie – 49124 Saint Barthélémy d’Anjou, représentée par son Président Directeur 
Général. 
 

ci-après désigné « La SPL » 
de seconde part. 
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PREAMBULE 
 

En avril 2024, CITEO a lancé un appel à projets pour améliorer les performances et les taux 
de captation des centres de tri. Dans ce contexte, la SPL et le Titulaire du MGP2 se sont 
rapprochés pour présenter une candidature et des travaux structurants pour améliorer les taux 
de captation. L’ensemble des travaux s’élève à 1 041 k€HT, subventionnés par CITEO à 
hauteur de 80%. 

Le 19 décembre 2024, CITEO a retenu et publié la candidature du centre de tri Anjou Trivalor 
pour l’amélioration des taux de captation. 

Ces travaux se répartissent en 2 parties : 

- Amélioration de la captation du flux développement souple, pour lequel la chaîne de tri 
avait été initialement conçue pour trier du PET. L’évolution des consignes de CITEO avec 
l’ajout des films PP, indépendantes de l’exploitation par le Titulaire, génère une forte 
augmentation du flux à trier. 

- Amélioration de la captation des EMR, JRM, ELA, aluminium, plastiques en flux 
développement rigide et PE-PP. 

Considérant qu’il s’agit à la fois d’une modification de la chaîne de tri pour la SPL, et d’une 
amélioration des performances. 
 
Considérant que les travaux d’amélioration de la captation des films PP sont liés à une 
modification des consignes de tri de CITEO 
 
Considérant que pendant les travaux la gestion des collectes sélectives (tri ou stockage 
temporaire générera des surcouts que les collectivités ont accepté de prendre en charge 
 
En conséquence, le présent avenant a pour objet de : 
 

- Valider les travaux de l’appel à projets CITEO  
- Valider la prise en charge financière de la captation des films PP pour les 

20% restant à charge ; 
- Permettre la refacturation des surcouts de tri liés aux travaux de l’appel à 

projet ; 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : FONDEMENT DE L’AVENANT 
 
 
L’article 10 du MGP1 stipule :  
 
« La SPL peut exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, toutes modifications ultérieures 
ou équipements supplémentaires qui ne portent pas atteinte aux caractéristiques essentielles 
des Ouvrages et au service public. 
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Elle a l’obligation d’en informer préalablement le Groupement et de lui communiquer les 
éléments descriptifs correspondants, avec, sauf urgence, un préavis minimal de trois mois 
avant la mise en œuvre desdites modifications. 
 
Les autres modifications et équipements supplémentaires, par rapport à ceux prévus au 
Contrat et non inclus dans le plan de renouvellement, doivent faire l’objet d’avenants. » 
 
L’article 11 du MGP1 stipule : 
 
« Les travaux de mise en conformité des Ouvrages avec les dispositions législatives ou 
réglementaires, à caractère technique et/ou administratif, qui seraient publiées 
postérieurement à la date de signature du Contrat ou dont la survenance ne pouvait être 
prévisible par la SPL à cette même date sont financés et réalisés par la SPL. Ces travaux 
feront l’objet d’avenants au Contrat précisant leur nature, leur coût, leurs modalités de 
réalisation, ainsi que les nouvelles conditions de rémunération de la SPL afin de prendre en 
compte les incidences financières de ces travaux, tant en investissement qu’en 
fonctionnement » 
 

ARTICLE 2 : TRAVAUX DE L’APPEL A PROJETS CITEO 
 
Les collectivités valident les travaux décrits dans l’appel à projet CITEO, en vue d’atteindre les 
objectifs de performance sur les taux de captation. 
 
Ces travaux se décomposent sommairement ainsi : 

- Amélioration de la captation des films 
▪ Ajout d’une goulotte sur le convoyeur de tri en cabine des PE/PP rigide et reprise 

sur le convoyeur existant et peu utilisé de retour JRM depuis les films. 
▪ Déplacement du capteur de film n°2 avant le trieur optique des corps creux TO5 

au profit d’un nouveau capteur sur le convoyeur de rebouclage des CC après 
TO6.  

▪ Captation des films dispersés sur les tapis de tri des fibreux vers la goulotte de 
retour CC au lieu du refus pour être aspirés par le capteur n°2 

 
Avant travaux 
 

.  
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Après travaux 

 

- Amélioration de la captation des valorisables sur les fines et des fibreux sur la ligne 
corps creux 

o Implantation d’un petit trommel sur la ligne des fines  
o Implantation d’un convoyeur de reprise, modification des goulottes de la TO6 

des fibreux et modification de programme 
o Retour des matières fibreuses et plastiques vers le canal de tri des EMR de la 

TO4 de surtri par le Trommel au lieu des refus 

 

 

Avant travaux 
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Après travaux 

 

 

Modification de la goulotte du trieur optique 6 (corps creux) 

 

Avant travaux      Après travaux 
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- Amélioration de la captation sur la ligne des refus 
o Mise en place d’un capteur métal sur le TO8, 
o Mise en place d’une goulotte de captation des flux développement 
o Mise en place d’une goulotte de captation des PE/PP 
o Mise en place de 2 minis silos pour capter directement les plastiques rigides 

non lus par les trieurs optiques 
 
 
Avant travaux       Après travaux 
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Syntèse des modifications et budget  
 
 

 

 
CITEO participe à 80% au montant des travaux, Derichebourg paiera le reste à charge et la 
SPL remboursera la cote part liée au travaux de captation des films PP (20%*231k€= 46 200€ 
HT) 
 
 
L’ensemble des travaux d’amélioration nécessite un arrêt de la chaîne de tri pendant 2 
semaines.  
 

ARTICLE 3 : PRISE EN CHARGE DES 20% NON SOUTENUS PAR 
CITEO ET AUGMENTATION DE LA PART FIXE  

La mise en place du tri des films PP est une évolution technique qui ne pouvait pas être 
anticipée par la SPL. Les travaux liés à cette modification seront refacturés par la SPL aux 
actionnaires. CITEO subventionnant ces travaux à hauteur de 80%. 

La SPL refacturera les 20% restant soit 46 200 € HT au SIVERT et à Angers Loire Métropole. 

Pour tenir compte des évolutions du GER, de la consommation d’énergie et de l’entretien 
supplémentaire que ces améliorations vont générer, il convient d’augmenter le montant de la 
part fixe. 
Le détail des surcouts est le suivant : 
 
- Augmentation du GER : + 3 000 €HT/an 
- Prise en compte du coût de l’énergie : + 14 560 €HT/an 
- Augmentation du temps passé pour la maintenance et le nettoyage : + 10 390 €HT/an 
 
La part fixe sera augmentée de 27 950 € HT/an 
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ARTICLE 4 : SURCOUT PRIS EN CHARGE PAR LES COLLECTIVITES 
 

Les travaux se dérouleront en février 2026 sur une période de deux semaines, ils nécessitent 
un arrêt de la chaine de tri sur cette période et par conséquent un mode de gestion dégradé. 
Les collectivités ont accepté de prendre en charge les surcouts liés au tri pendant les travaux 
au regard des bénéfices apportés (performances du tri, optimisation des recettes) 
 

- Le tri des emballages détournés sur le centre de tri extérieur, soit 170 902 €HT 
- Les surcouts éventuel de transport et de traitement des refus 
- Les surcoûts de transport et de transfert vers le site d’AFM au Mans et vers le centre 
de tri de secours (Paprec Rennes ou Paprec Seiches sur le Loir), la participation de CITEO au 
frais de transport sera déduite. L’estimation est de 9 000 €HT. 
- Les frais de mise en balles sur le centre de tri Anjoutrivalor ou sur le site AFM au Mans, 
y compris leur rapatriement. Ils sont estimés à 26 000 €HT. 
- Le surcoût des heures supplémentaires pour la résorption des stocks avec le travail 
des samedis autant que nécessaire. L’estimation du surcoût est de 16 000 €HT. 
 
La SPL devra justifier chaque surcoût en fournissant les factures pour le tri, le transfert ou le 
transport, les tickets de pesées, les relevés d’heures supplémentaires. 
 
Sur la base des tonnages estimatifs, le surcoût cumulé est plafonné à 230 000 €HT pour une 
durée maximale des travaux de 2 semaines. 
 

 

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET 

 

L’avenant prend effet à compter de sa signature par toutes les Parties.  

 

ARTICLE 6 : CLAUSE GENERALE 

 
Toutes les stipulations du Contrat, à savoir le marché global pour la construction et 
l’exploitation d’un centre de tri des déchets recyclables secs ménagers conclus entre le 
Groupement de commandes et la SPL (MGP1 ainsi que tous ses avenants), qui n’ont pas été 
expressément modifiées par le présent avenant demeurent applicables.  
  

 

Fait à Lasse., le …………………….., en 2 exemplaires 

 

Pour la SPL Pour le Groupement 

  

Signature / Cachet Signature / Cachet 

Qualité                     Qualité 

Olivier RAGUSA Yves BOUCHER 

Directeur Général Vice Président du SIVERT 
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PROTOCOLE DE RÉSILIATION AMIABLE DU MARCHE PUBLIC 

Entre les soussignés : 

Le SIVERT de l'Anjou, représenté par Jean-Luc DAVY, en qualité de Président, ci-après dénommé 
"le Pouvoir Adjudicateur", 
Et 
L'Imprimerie Riccobono, représentée par M. Thierry DOLL, en qualité de Directeur Commercial, 
ci-après dénommé "le Titulaire", 
 
Préambule 
Le SIVERT de l'Anjou et l'Imprimerie Riccobono ont conclu un marché public portant sur 
l’impression de 4 numéros du magazine « SALAMANDRE ». À l’issue de la réalisation du premier 
numéro, il est apparu que la prestation ne correspondait pas pleinement aux attentes du Pouvoir 
Adjudicateur et aux exigences du cahier des charges. 
De plus, l’Imprimerie Riccobono a informé le Pouvoir Adjudicateur qu’elle ne serait pas en mesure 
de garantir la qualité requise pour les trois prochains numéros du magazine. 
Par conséquent, lors d’une entrevue qui s’est tenue le mardi 28 janvier 2025, les parties ont 
convenu de mettre un terme au marché d’un commun accord. 
 
Article 1 – Objet 
Le présent protocole a pour objet d’entériner la résiliation amiable du marché conclu entre les 
parties, avec effet à compter de la date de signature du présent document. 
 
Article 2 – Conséquences de la résiliation 
Les parties conviennent que cette résiliation amiable s’effectue sans indemnité ni pénalité 
réciproque. 
Le SIVERT de l’Anjou s’engage au paiement de la prestation déjà réalisée à l’Imprimerie 
Riccobono, du numéro 37 du magazine « Salamandre » de janvier 2025. 
 
Article 3 – Exécution et effets 
À compter de la date de signature, les parties se libèrent mutuellement de toutes obligations 
relatives au marché concerné. 
Le présent protocole vaut accord définitif entre les parties et ne pourra donner lieu à aucune 
réclamation ultérieure. 
 
Article 4 – Notification et signature 
Le présent protocole est établi en deux exemplaires originaux, signés par chacune des parties, 
qui en conservent un exemplaire. 

 

Fait à …………………………………….. le …………               Fait à …………………………………….. le ………… 

Pour le SIVERT de l’Anjou                  Pour l’Imprimerie Riccobono 
 
Signature                     Signature 
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Comité syndical 

vendredi 21 février 2025
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Ambassadrice du tri SIVERT

➢ Présentation de Pauline TESSIER

➢ Missions :

• Proposer et conduire des actions d’information et de sensibilisation

• Prendre part au contrôle qualitatif et quantitatif du tri

• Assurer la continuité de service

• Travailler à la réduction des déchets

• Venir en appui du service communication

• Participer aux réunions d’information et aux formations proposées par CITEO

➢ Soutiens CITEO / convention Saumur :

• Déclaration 1 poste en 2024 (Mélanie Pichard)

• Évolution des missions et du temps passé minimum éligibles en 2025 :

• Également en lien avec la prévention, le réemploi

• 60 jours au lieu de 43 jours
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Actualités CITEO

➢ Barème G

• Le nouveau Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) a été transmis aux collectivités pour délibération 

avant la fin avril et signature avant la fin mai

• Certains éléments restent en attente de décisions nationales : contrat de performance, Appels A Projets 

séparés ou intégrés… 

• Des réunions de proximité sont organisées à partir de fin avril : le 29/04 à Ancenis, le 03/06 à Solesmes

➢ Caractérisations d’OM : 

• AMORCE : maintien de la position de refus
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Centre de tri Anjou Tri Valor

➢ Taux de refus (%)

Global centre de tri :

• 2022 : 19,49 %

• 2023 : 20,24 % (+ 0,75)

• 2024 : 23,52% (+ 3,28)

➢ Logiciel de suivi des tonnages E-TEM

• Clôture des tonnages 2024 (stocks en cours de validation…)

• Vigilance sur la mise à jour des données (conformes à celles bascule / repreneurs…) et sur la régularité de 

renseignement

• Suivi complémentaire par un fichier excel : tableau croisé dynamique, ajustement de certaines matières…

Collectivité 2022 2023 (évolution n-1) 2024 (évolution n-1)

ABC 29,31 35,56 (+ 6,26) 34,09 (- 1,47)

Baugeois Vallée 9,49 13,34 (+ 3,84) 20,36 (+ 7,02)

CCTOVAL 21,58 20,89 (- 0,69) 24,48 (+ 3,59)

Saumur 25,12 24,61 (- 0,51) 27,30 (+ 2,69)

3R Anjou - multi 13,72 20,34 (+ 6,62) 23,09 (+ 2,75)

3R Anjou - emb 21,95 23,43 (+ 1,47) 27,37 (+ 3,94)

Accusé de réception en préfecture
049-254902257-20250221-DE_25_00422-DE
Date de télétransmission : 04/03/2025
Date de réception préfecture : 04/03/2025



Centre de tri Anjou Tri Valor

➢ Des indésirables récurrents posent des problèmes sanitaires, de sécurité ou de casse des équipements :

Rappel : La plus grande maille du trommel fait 30 cm de diamètre. Les déchets type encombrants / professionnels (ex. films palettes, 

bâches, filets, rouleaux étiquettes, emballages grande contenance, grands cartons bruns…) sont à déposer en déchèteries. 

Exemples : animaux morts, DEEE, bouteilles de gaz, pièces métalliques, évier, amas bâches / filets / câbles, piles / batteries…
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SPL Anjou Tri Valor – audit maintenance

➢ Prestation SAGE :

• Restitution du rapport d’audit à l’exploitant le 6 février, avec des pistes d’améliorations à court / 

moyen et long terme

• Audit semestriel en juin et décembre

• Préconisations formulées à la SPL pour un tableau de bord de suivi de la maintenance

➢Alerte du Cotech (SIVERT et ALM) :

• Audit spécifique sécurité à réaliser rapidement

• Suivi des réalisations effectives de la maintenance et de son optimisation (vieillissement 

équipements) à réaliser par la SPL

• Si la maintenance reste insuffisante, réflexion pénalités en prévision de la prochaine consultation 

car cela nécessiterait une remise en état du site en fin de marché aux frais de la SPL
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SPL Anjou Tri Valor – actualités

➢Avenant « travaux amélioration / AAP CITEO »

• Travaux reportés en février 2026 (confirmation en attente)

• Délibération MGP1 : 

• Accord groupement réalisation travaux

• Investissement pris en charge par SPL : modification captation films (nouvelle consigne)

• Surcoûts pris en charge par SPL : proposition d’indiquer un montant plafonné (230 000 € HT) 

car ils sont variables en fonction des tonnages apportés

➢Prochain CA le 27 mars

• Validation avenant travaux amélioration / AAP CITEO

• Acter la révision du niveau de performances attendues après la réception des travaux (sous réserve 

performances conformes à celles déclarées dans AAP)

• Enjeux liés à la maintenance

• Audit sécurité
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ANNEXE – audit maintenance
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ANNEXE : travaux AAP CITEO

➢ Projet retenu par CITEO : 
Montant total : 1 041 k€

Subvention CITEO de 80%, les 20% restant étant à la charge de l’exploitant (hormis une participation de la SPL aux nouvelles consignes de tri des films)

Participation SPL

46 200 € HT (20%)

Non

Non
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Actualité UVE

Comité syndical 

vendredi 21 février 2025
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Renouvellement DSP UVE Lasse
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Renouvellement DSP UVE Lasse – CDSP OFFRES 31 janvier 2025

1 PAPREC ENERGIES OUEST

2 GEVAL

3 IDEX ENVIRONNEMENT

4
Groupement conjoint SUEZ RV ENERGIE 

(mandataire solidaire) – CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS (co-traitant)

Après examen des offres, la Commission émet un avis favorable à
l’engagement des négociations avec les quatre soumissionnaires qui
ont déposé une offre, dans la perspective notamment de leur
permettre d’améliorer leur offre technique, d’optimiser leur offre
économique et leurs engagements contractuels et d’expliquer certains
points techniques et financiers de leurs offres

Les questions ont été envoyées à chaque soumissionnaire le 05 février 
2025 réponse le 10 mars 2025
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Renouvellement DSP UVE Lasse - Visite

Idex le 04 février 2025

Suez le 11 février 2025

Accusé de réception en préfecture
049-254902257-20250221-DE_25_00422-DE
Date de télétransmission : 04/03/2025
Date de réception préfecture : 04/03/2025



•Une bobine plastique à bloquer l’extracteur mâchefers nécessitant un arrêt de l’usine d’une journée
impact sur le matériel
perte d’exploitation (vente électricité et traitement déchets environ 30k€ /jour)
risque pour le personnel

• Récurrence d’objet volumineux dans les déchets ayant un impact sur l’exploitation

• Dorénavant, ces déchets non conformes seront isolés dès leur identification par le pontier; puis rechargés dans la 
remorque de l’apporteur avant son départ du site. La prestation comprenant l’identification, sortie de fosse et le 
rechargement sera facturée par livraison non conforme pour un montant de 250 € HT

Rappel
• Au 01 mars 2026 conformément à la délibération su 18 Octobre 2024

• Obligation de séparation des encombrants et des OM
• Seul les encombrants incinérables seront acceptés sur l’UVE

Exploitation UVE
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Point achats terrain
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